

いちゅい具志川じんぶん館建設 事業経過等

事業概要

補助事業名称	：	沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業
補助事業期間	：	平成10年度～平成15年度
施設概要	：	敷地面積 19,003.14㎡ 述べ床面積 3,563㎡(うち 1,438㎡は企業などが入居)
総事業費	：	2,898,442千円 (金額はいずれも決算見込額)
支出内訳		
委託料		106,645千円
工事請負費		1,180,462千円
用地及び補償費		1,408,553千円
備品購入費		82,363千円
事務費等		120,419千円
歳入内訳		
国庫補助金		2,523,742千円
市債		267,900千円
一般財源		106,800千円

工事等経過

平成11年	1月	基本調査、現況測量、地質調査委託業務発注
同	3月	現況原料と地質調査完了
同	10月	基本調査完了
同	11月	用地買収及び物件移転補償契約を開始
同	12月	事業認定申請の業務委託発注
平成12年	3月	基本設計業務を発注
同	4月	事業認定申請業務完了
同	8月	基本設計業務及び用地買収・補償物件の移転を完了
同	9月	造成・外交設計を発注
平成13年	10月	本体の現地設計を委託
平成14年	3月	造成・外交設計業務、本体の現地設計業務完了
平成14年	3月	造成工事発注
同	9月	建築・電気設備・機舎設備・除湿設備の本体工事を発注
同	12月	造成工事完了
平成15年	8月	建物が完成
同	10月	外交工事及び植栽工事発注
平成16年	1月	備品の発注
同	3月	外交工事及び植栽工事完成、備品の納品完了

施設の名称

施設の名称については、設置趣旨と内容にふさわしくまた市民に親しみやすい名称を付けるため平成12年2月に公募行い17点の応募がありました。
平成12年6月2日 名称選定委員 7氏に委嘱状の交付
同 年6月16日 名称選定についての諮問
平成13年2月28日 名称委員会から答申を受け、同日施設名称を「いちゅい具志川じんぶん館」と決定